

アンケート結果

■資料2「あま市庁舎に関するアンケート報告書<未定稿>」参照

新市基本計画とアンケートの比較

項目	新市基本計画	アンケート結果
整備する時期	合併後3年（平成24年度）以内を目途に5年（平成26年度）以内を目標	資料2 21ページ
整備する場所	新市の中心付近である主要地方道甚目寺・佐織線沿いの七宝地内	資料2 23ページ
整備手法	経費節減のためにも新築ではなく、既存の公共施設等を活用（改修等）	資料2 25ページ

統合庁舎整備に対する課題

■整備時期に関する課題

市民への説明及び周知

既存公共施設に関する問題

(別紙「■想定スケジュール(仮案)」参照)

■整備関連費用等財源に関する課題

統合庁舎整備に係る基金の設置

合併推進債の活用

■法令等に関する課題

市街化調整区域内での庁舎整備に関する法規制

■統合庁舎整備までの課題

七宝庁舎の耐震化

市民サービスセンター機能

■統合庁舎整備後の課題

市民サービスセンター機能

既存庁舎の取扱い

■想定スケジュール（仮案）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目
説明・周知	市民への説明 →							統合庁舎竣工
	既存公共施設に関する問題解決 →							
	基本計画作成・見直し →							
調査		地質等各種調査 →						
設計			基本設計 →	実施設計 →				
法手続き		関係機関事前協議 →		開発申請 →	建築確認 →			
工事						建設工事 →		