

第2次あま市地域福祉計画策定スケジュール

		内容	策定委員会	策定委員会への議題
4	月	○現状と課題の整理(関係各課依頼)		
5	月	○計画の方向性の検討	○第1回策定委員会 (5/18)	○地域福祉計画の策定について
6	月	○第1回地域懇談会の実施(6/30) ○計画書骨子の作成		
7	月	○第2回地域懇談会の実施(7/7) ○第3回地域懇談会の実施(7/21) ○計画書骨子の作成		
8	月	○計画書骨子の作成 ○関係部署検討会(下旬)		
9	月	○計画書素案の作成		
10	月	○計画書素案の作成	○第2回策定委員会 (10/5)	○地域懇談会の実施報告 ○計画書素案の提示
11	月	○計画書案の作成 ○関係部署検討会(上旬)		
12	月	○計画概要版案の作成 ○パブリックコメントの実施	○第3回策定委員会 (12/7)	○計画書案の提示 ○パブリックコメントの実施について
1	月	○パブリックコメントの実施 ○計画書最終案作成 ○計画概要版最終案作成		
2	月	○計画書最終決定 ○計画概要版最終決定 ○印刷及び製本	○第4回策定委員会 (2/8)	○パブリックコメントの実施報告 ○計画書最終案の提示 ○計画概要版案の提示
3	月			