あま市健康づくり計画・歯と口腔保健計画策定スケジュール

資料3

項目	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月
1　計画書素案作成業務												
（1）現状と課題分析		統計データ等の整理		課題の抽出								
（2）前計画の評価		前計画の評価										
（3）小中学生アンケート			入力・集計									
（4）保育園アンケート		集計										
（3）体系の整理				体系の見直し								
（4）今後の計画の方向性					今後の計画の方向性							
（5）各分野の行動計画、数値目標の設定					行動計画、数値目標の設定							
（6）計画推進体制の策定												
（7）計画全体の取りまとめ							計画素案の作成			修正調整	校正	印刷
2　計画策定委員会の運営支援		計画策定の概要		分野別の課題 体系の検討	方向性、 数値目標の検討			計画素案		パブリックコメントの承認		
（1）策定委員会		●		●		●		●			●	
（2）作業部会			● ● ●	●	●	● ●						
（3）パブリックコメント									←→			
議会												報告