あま市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定スケジュール

資料2　策定スケジュール案

日　程	2年 5月			2年 6月			2年 7月			2年 8月			2年 9月			2年 10月			2年 11月			2年 12月			3年 1月			3年 2月			3年 3月		
種　別	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
策定委員会							◎							◎						◎									◎				
アンケート調査票印刷																																	
アンケート実施																																	
アンケート分析報告書																																	
関係団体ヒアリング実施																																	
ヒアリングとりまとめ																																	
骨子案の作成・検討																																	
データの収集（手帳・障害福祉サービス実績等）																																	
計画素案の作成・検討																																	
策定委員会での検討を受けた修正																																	
パブリックコメント																																	
パブリックコメントを受けた修正																																	
最終調整・概要版作成																																	
計画書・概要版データ作成																																	
計画書・概要版データ納品																																	
計画書・概要版　印刷																																	