■あま市スポーツ推進計画策定スケジュール

令和3年9月30日　【０３ス：資料１】

【令和３年度】

令和３年：４月　５月　６月　７月　８月　９月　１０月　１１月　１２月
令和４年：１月　２月　３月

主管 スポーツ課

- ・先進市町村の状況を確認
- ・策定委員会設置要綱の作成
- ・策定委員公募９月広報準備
- ・入札準備
- ・予算執行書作成
- 入札
- 業者打合せ
- 作業部会 調査案内
- 部会 回答
- 業者打合せ
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- ヒアリング内容の確認
- ・次年度契約等準備
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- 勉強会
- 次年度サマーレビュー計上
- 勉強会
- 勉強会
- 新年度予算 財政課長査定
- アンケート調査票の確認

緊急事態宣言発出

9月➡8月に変更

緊急事態宣言発出により延期

10月29日に変更

委員会を3回開催するため、第2回委員会を変更

第3回委員会追加

計画策定

- 業者：契約（単年）
- 市打合せ
- 市打合せ
- 市打合せ
- 市打合せ
- アンケート調査：調査設計
- 対象の抽出
- アンケート調査票発送・回収　3,000通
- 結果取りまとめ
- 関係機関・団体等へのヒアリング：対象の抽出
- ヒアリングの実施
- 事業の検討：検討
- 推進計画の策定：アンケート調査票の作成

検討組織

作業部会

【内容】内部組織で構成し、教育部、市民生活部、福祉部のスポーツ推進計画に関連する課より、調査・意見等をスポーツ課へ回答する。業務内容により部長決裁とするため、「策定部会」は無し。調査・意見等については全てメールにて対応とするため会議等は無し。年２～３回ほどスポーツ課より依頼がある。依頼時期については、業務の進捗状況による。

１０月から翌年３月に下記内容についてスポーツ課より順次依頼
- ・スポーツ推進計画策定趣旨について
- ・関係各課実施事業について
- ・策定スケジュールの確認
- ・アンケート調査の実施について
- ・アンケート内容について
- ・ヒアリングの実施について

策定委員会

8月号に変更し、市民公募委員を9月に決定

- ・策定委員公募（９月号広報）
- 第1回
  - ・委員委嘱・会長等選出
  - ・スポーツ推進計画策定趣旨について
  - ・関係各課実施事業について
  - ・策定スケジュールの確認
  - ・アンケート調査の実施について
  - ・アンケート内容について
- 第2回
- 第3回
  - ・ヒアリングの実施について
  - ・基本理念、目標、施策について
  - ・アンケート調査の結果
  - ・ヒアリングの内容について
  - ・中間報告

教育委員会

進捗状況報告

【令和４年度】

令和４年：４月　５月　６月　７月　８月　９月　１０月　１１月　１２月
令和５年：１月　２月　３月

主管 スポーツ課

- 業者打合せ
- 業者打合せ
- 業者打合せ
- 業者打合せ
- 作業部会 調査案内
- 部会 回答
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- 作業部会 資料準備
- 作業部会
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- 策定委員会 資料準備
- 委員会
- 成果品検査

計画策定

- 業者：・契約（単年）・市打合せ
- 市打合せ
- 市打合せ
- 市打合せ
- パブリックコメント：アンケート調査結果により、計画策定（素案）を作成し、市民の意見等を公募する（パブリックコメント）ための準備期間（４月～７月）
- 実施
- 関係機関・団体等へのヒアリング
- 事業の検討：検討
- 推進計画の策定：策定
- 製本作業
- 成果品納品 100部

検討組織

作業部会

- ・スポーツ推進計画（素案）について
- ・スポーツ推進計画の事業検討について（具体的な取り組みの検討）
- ・パブリックコメントの実施について
- ・パブリックコメントの実施結果報告
- ・スポーツ推進計画（案）について

策定委員会

- 第4回
  - ・ヒアリングの結果について
  - ・スポーツ推進計画（素案）について
  - ・パブリックコメントの実施について
- 第5回
  - ・パブリックコメントの実施結果報告
  - ・スポーツ推進計画（案）について
- 第6回

教育委員会

進捗状況報告　承認伺い　公表

議会

３月議会（公表）