
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期あま市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定のフローと検討内容 

策定のフロー 委員会の検討内容 

策定方針の検討・決定 

基礎調査（課題検証及び社会情勢の把握など） 

  調査の実施 

現戦略における各種施策の進捗状況の把握、現戦略の延長決定 

  調査項目の検討・決定 

  調査結果のとりまとめ 

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

令和元年度 
第 1回委員会 
6 月 28 日 

第 2 回委員会 
12 月 20 日 

団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ 

各
課
ヒ
ア
リ
ン
グ 

経営戦略本部会議 

経営戦略本部会議 

現戦略改訂（一年延長）、次期戦略基本目標の検討 

次期戦略施策体系（骨子）、ＫＰＩの検討 

次期戦略（素案）の検討 

基本目標の設定・ＫＰＩの設定 

第３回委員会 
3 月 27 日(書面会議） 

経営戦略本部会議 

市議会全員協議会に報告 

パブリックコメントの実施 

経営戦略本部会議 

パブリックコメントの結果反映 

令和２年度 
第 1回委員会 
令和 2年 5月頃 

次期戦略（最終案）の検討 

第２期あま市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定（９月下旬ごろ） 

期
間
延
長 

 

第 2回委員会 
令和 2年 9月頃 

経営戦略本部会議 

市議会全員協議会に報告（令和２年２月 17日） 

国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の閣議決定（12 月 20 日） 

 

現時点 

【参考資料】 


