

あま市健康づくり計画策定スケジュール表

(平成23年6月6日現在)

| 作業項目 | 3月 | | | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | | |
|----------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|--|---|----|----|---------------------------|---|----|---|---|----|---|---|--|-------|----------|---------------------------------|---|----|-----|------------|---|----|---|---|----|---|------------------------|---------|---------|------------|--|--|--|--|
| | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | | | | | | | |
| 議会及び庁内会議 | | | | | | | | | | 議会開催 | | | | | | | | | | | | | | 11/ 資料提示 | 11/ 庁内会議 | | | | 議会開催 中旬 | | | | | | | | 2/ 資料提示 | 2/ 庁内会議 | 議会開催 中旬 | | | | |
| 策定委員会 | | | | | | | | | | 6/ 開催案内 資料発送 第1回 6/20 開催案内 | | | | 7/ 資料発送 第2回 7/ 開催案内 | | | | | | | | 9/ 開催案内 資料発送 第3回 10/ 計画素案について | | | 11/ 資料発送 第4回 11/ 計画素案について | | | | | | | | | | | 2/ 開催案内 資料発送 第5回 | | | 2/ 最終承認 | | | | |
| 作業部会 | | | | | | | | | | 上旬 | | 中旬 | | 下旬 | | | | | | | | | 事前メール | | 中旬 | | 下旬 | | | | | | | | | | | 事前メール | 上旬 | | | | |
| 庁舎内作業部会 | | | | | | | | | | 重点課題の検討 | | | | 関連部署 事業の洗い出し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内部作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【凡例】 会議開催、資料発送(提示)、開催案内通知