

あま市障がい福祉計画策定スケジュール(案)

作業項目	平成26年度						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
1. 実態調査							
アンケート調査票作成・検討			→	→			
調査実施					→	→	
集計・分析						→	
報告書まとめ						→	→
関係団体ヒアリング					→		
2. 現状分析							
障害福祉サービス等データまとめ						→	
課題抽出						→	→
3. 計画策定支援							
障害者数の推計					→		
障害福祉サービス数値目標設定						→	
サービス見込み量と確保の方策						→	→
計画案の作成						→	→
策定委員会				○			○

作業項目	平成26年度				
	11月	12月	1月	2月	3月
4. 計画策定					
計画書作成		→			
計画書調整・計画書概要版作成				→	
5. パブリックコメント			→		
6. 計画書の印刷・製本					→
策定委員会		○		○	