

## 平成25年度あま市地域福祉計画策定スケジュール

		内容	策定委員会	策定委員会への議題
5	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現状と課題の整理</li> <li>・計画の方向性の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回策定委員会 (5/31)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉に関するアンケート調査報告書について</li> <li>・地域福祉計画の策定について</li> </ul>
6	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現状と課題の整理</li> <li>・計画の方向性の検討</li> <li>・計画書骨子案の検討・作成</li> </ul>		
7	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書骨子の作成</li> </ul>		
8	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域懇談会の実施</li> <li>・計画書素案の作成</li> </ul>		
9	月			
10	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域懇談会のまとめ</li> <li>・計画書素案の作成、修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2回策定委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域懇談会の結果報告</li> <li>・計画素案の提示</li> <li>・パブリックコメントの実施について</li> </ul>
11	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書素案の作成、修正</li> </ul>		
12	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの実施</li> </ul>		
1	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書案の作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第3回策定委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの結果報告</li> <li>・計画書案の提示</li> </ul>
2	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書最終案の修正・決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第4回策定委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画書最終案の提示</li> <li>・計画概要版案の提示</li> </ul>
3	月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷・製本</li> </ul>		