

## 平成30年度あま市地域福祉計画策定スケジュール(案)

		内容	策定委員会	策定委員会への議題
5	月	○現状と課題の整理 ○計画の方向性の検討(関係各課へ依頼)	○第1回策定委員会 (5/18)	○地域福祉計画の策定について
6	月	○第1回地域懇談会の実施 ○第2回地域懇談会の実施 ○計画書骨子の作成		
7	月	○第3回地域懇談会の実施 ○計画書骨子の作成		
8	月	○計画書骨子の作成		
9	月	○計画書素案の作成		
10	月	○計画書素案の作成	○第2回策定委員会 (未定)	○地域懇談会の実施報告 ○計画書素案の提示
11	月	○計画書案の作成		
12	月	○計画概要版案の作成 ○パブリックコメントの実施	○第3回策定委員会 (未定)	○計画書案の提示 ○パブリックコメントの実施について
1	月	○パブリックコメントの実施 ○計画書最終案作成 ○計画概要版最終案作成		
2	月	○計画書最終決定 ○計画概要版最終決定 ○印刷及び製本	○第4回策定委員会 (未定)	○パブリックコメントの実施報告 ○計画書最終案の提示 ○計画概要版案の提示
3	月			