

■あま市公共施設等総合管理計画個別施設計画策定スケジュール(平成30年度)

業務	平成30年												平成31年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
公共施設等総合管理計画策定委員会		● 第1回	5月		● 第2回	8月		● 第3回	10月				● 第4回	2月		
経営戦略本部会議		● 第1回	4月		● 第2回	7月		● 第3回	10月				● 第4回	2月		
公共施設等庁内検討会議		● 第1回	4月		● 第2回	7月		● 第3回	10月				● 第4回	1月		
検討組織	内容															
	・検討経緯と今年度の進め方について		・所管課ヒアリングを踏まえた最終評価の方向性について		・施設ごとの再配置の方向性について		・ロードマップの作成方針について(長寿命化を考慮)		・ロードマップにおける事業の実施時期について(長寿命化を考慮)		・公共施設等総合管理計画個別施設計画[再配置計画(素案)]について		・公共施設等総合管理計画個別施設計画[再配置計画(案)]について			
議会			6月議会				9月議会				12月議会 (進捗状況報告)				3月議会	
施設所管課	関係団体の意向把握		所管課の方針確定			事業実施時期の確定			議会説明 (必要に応じて)		パブコメ対応 (所管課分)					
公共施設等総合管理計画の策定	個々の再配置方針の検討															
市民ワークショップの開催	ワークショップ3回程度															
ロードマップの作成	事業の実施時期の検討															
シンポジウムの開催	シンポジウム															
パブリックコメントの実施	パブコメ															
再配置計画書の作成	計画書として取りまとめ															

【備考欄】
平成30年度のスケジュールは、現段階での想定であり、今後は変更になる可能性があります。