

# あま市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール（案）

項目	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月							
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
計画策定																																			
体系・基本目標の検討	→																																		
量の見込み・確保方策の検討	→																																		
計画書案の策定・調整							→																												
パブリックコメント																				→															
子ども・子育て会議							●	第1回					●	第2回					●	第3回											●	第4回			

## 【子ども・子育て会議 協議内容（予定）】

- 第1回
  - ・第2期事業計画の策定について
  - ・事業計画の体系・基本目標について
- 第2回
  - ・量の見込み、確保方策について
  - ・事業計画素案について
- 第3回
  - ・事業計画素案について
  - ・パブリックコメントについて
- 第4回
  - ・パブリックコメントの結果について
  - ・事業計画最終案について