

令和2年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（10月1日）

1/2

番号	所管課名	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	子育て支援課	児童遊園及びちびっ子広場遊具修繕工事	市内児童遊園・ちびっ子広場	12月	2月	土木工事	児童遊園及びちびっ子広場の破損及び劣化遊具の修繕など	指名競争入札	12月上旬
2	土木課	側溝新設工事	上萱津地内	11月	2月	土木工事	L=170m	指名競争入札	10月
3	土木課	交通安全施設整備工事	西今宿及び石作地内	11月	1月	土木工事	L=82m	指名競争入札	10月
4	土木課	排水路改修工事	七宝町秋竹地内	11月	2月	土木工事	L=40m	指名競争入札	10月
5	土木課	排水路改修工事	方領地内	11月	2月	土木工事	L=110m	指名競争入札	10月
6	土木課	排水路改修工事	上萱津地内	11月	2月	土木工事	L=100m	指名競争入札	10月
7	土木課	排水路改修工事	中萱津地内	11月	2月	土木工事	L=80m	指名競争入札	10月
8	上水道課	石綿管布設替工事(伊福工区)	あま市七宝町伊福地内	10月下旬	2月下旬	土木工事	石綿管布設替 φ200 工事延長L=240m	指名競争入札	10月中旬
9	上水道課	石綿管廃止工事(桂・伊福工区)	あま市七宝町桂及び七宝町伊福地内	11月下旬	2月下旬	土木工事	石綿管廃止 φ200 工事延長L=940m	指名競争入札	11月中旬
10	上水道課	舗装本復旧工事(桂・伊福工区)	あま市七宝町桂及び七宝町伊福地内	12月下旬	3月中旬	土木工事	舗装復旧 工事面積A=3,550㎡	指名競争入札	12月中旬

ここに掲載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和2年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（10月1日）

2/2

番号	所管課名	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
11	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（七宝）	あま市七宝町桂地内	1月上旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=1,050m	指名競争入札	12月下旬
12	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（美和）	あま市木田地内	1月上旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=450m	指名競争入札	12月下旬
13	上水道課	配水管布設替工事（篠田工区その2）	あま市篠田長谷川及び棚田地内	10月下旬	2月下旬	土木工事	配水管布設替 φ75 工事延長L=310m	指名競争入札	10月中旬
14	上水道課	配水管布設替工事（篠田工区その3）	あま市篠田長谷川地内	11月下旬	2月下旬	土木工事	配水管布設替 φ75 工事延長L=100m	指名競争入札	11月中旬
15	上水道課	配水流量計設置工事	あま市簡易水道配水場	10月中旬	12月下旬	設備工事	配水流量計設置	随意契約	10月中旬
16	学校教育課	七宝小学校給水管保温材取替工事	あま市立七宝小学校	10月16日	12月18日	設備工事	既設保温材撤去のうえ、ステンレス製カバーでラッキング（約210m）	指名競争入札	10月中旬
17	学校教育課	七宝北中学校キュービクル改修工事	あま市立七宝北中学校	11月2日	3月24日	設備工事	受変電設備更新、受変電設備基礎増設、高圧引込用負荷開閉器及び高圧ケーブル更新、フェンス更新	指名競争入札	10月下旬
18	学校教育課	甚目寺南中学校キュービクル改修工事	あま市立甚目寺南中学校	11月2日	3月24日	設備工事	受変電設備更新、受変電設備基礎増設、高圧引込用負荷開閉器及び高圧ケーブル更新、フェンス更新	指名競争入札	10月下旬

ここに掲載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。