

令和3年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

1/1

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	都市計画課	4号幹線水路設計業務	木田地内	5月下旬	3月下旬	設計業務	幹線水路の詳細設計	指名競争入札	5月中旬
2	土木課	調査測量設計業務	七宝町徳実地内	4月	3月	建設コンサルタント業務	路線調査測量	指名競争入札	4月
3	上水道課	名古屋津島バイパス送水管布設工事設計業務	あま市七宝町桂及び下田地内	4月下旬	9月下旬	設計業務	配水管布設替 φ250 工事延長L=510m	指名競争入札	4月下旬
4	上水道課	配水管布設替工事（森山・丹波工区）設計業務	あま市森山及び丹波地内	4月下旬	8月下旬	設計業務	配水管布設替 φ75 工事延長L=180m	指名競争入札	4月下旬
5	上水道課	配水管布設替工事（伊福工区）設計業務	あま市七宝町伊福十三地内	4月下旬	8月下旬	設計業務	配水管布設替 φ50 工事延長L=120m	指名競争入札	4月下旬
6	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務	あま市七宝町桂及び木田地内	4月下旬	10月下旬	設計業務	七宝地区 工事延長L=533m 美和地区 工事延長L=453m	指名競争入札	4月下旬
7	下水道課	実施設計業務	北苅地内ほか	6月	2月	設計業務	管きょ整備工事関係、支障移設工事関係	指名競争入札	5月下旬
8	下水道課	工事施工監理業務	七宝町桂、木田及び森地内	6月	2月	建設コンサルタント業務	管きょ布設工事、舗装復旧工事に係る施工監理	指名競争入札	5月下旬
9	学校教育課	美和中学校屋内運動場改築工事設計業務	あま市立美和中学校	5月14日	3月25日	設計業務	美和中学校屋内運動場改築工事にかかる基本設計及び実施設計業務	指名競争入札	5月中旬

ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。