

あま市生涯学習推進計画策定スケジュール

	教育委員会	社会教育審議会	策定委員会	事務局
令和2年度				
	【3月定例会】 生涯学習推進計画策定委員会設置要綱の制定	【第2回社会教育審議会】 策定委員の推薦		資料及びデータの収集・整理 生涯学習に関するアンケートの実施 アンケート結果の集計 計画骨子の作成
令和3年度				
4月				アンケート結果の集計 計画骨子の作成 策定委員会の準備
5月		【第1回社会教育審議会】 令和2年度事業報告 令和3年度事業計画		アンケート結果の集計 計画骨子の作成 策定委員会の準備
6月			【第1回策定委員会】 委員長・副委員長の選出 策定までのスケジュール 生涯学習の現状について アンケート結果について 計画骨子の提示	アンケート結果の集計（自由記述部分） 生涯学習推進計画（案）の作成
7月				アンケート結果の集計（自由記述部分） 生涯学習推進計画（案）の作成
8月				アンケート結果の集計（自由記述部分） 生涯学習推進計画（案）の作成
9月				アンケート結果の集計（自由記述部分） 生涯学習推進計画（案）の作成
10月			【第2回策定委員会】 生涯学習推進計画（案）の提示 修正点の洗い出し アンケート結果について	生涯学習推進計画（案）の修正
11月				生涯学習推進計画（案）の修正
12月			【第3回策定委員会】 生涯学習推進計画（案）の提示 修正点の洗い出し	生涯学習推進計画（案）の修正
1月	【1月定例会】 生涯学習推進計画（案） に係る意見聴取			生涯学習推進計画（案）の修正
2月		【第2回社会教育審議会】 生涯学習推進計画（最終案）の審議	【第4回策定委員会】 生涯学習推進計画（案）の提示 及び修正	生涯学習推進計画（最終案）の作成
3月	【3月定例会】 生涯学習推進計画の審議			生涯学習推進計画の作成 入稿・印刷製本
令和4年3月末日 完成（予定）				