

本格運行に向けて

R3				R4				R5			
4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
●.....								◎			
巡回バスの改定に向け準備								巡回バスの改定			
● 企業広告											
● 巡回バス愛称				● ラッピングデザイン							
				● ネーミングライツ							

● : 施策開始時期 ◎ : 改定時期

■令和3年度

- ・巡回バスの改定
 - ・運行曜日 ・運行時間 ・路線
- ・企業広告
 - あま市巡回バスの車体に掲載する企業広告の募集を行う
- ・巡回バス愛称
 - あま市巡回バスの愛称の募集を行う

■令和4年度

- ・巡回バスの改定（令和3年度から引き続き協議）
- ・ラッピングデザイン
 - 巡回バスの車体デザインを一新するため、デザインの募集を行う
- ・ネーミングライツ
 - バス停ネーミングライツを行う

■令和5年度

- ・新路線等での運行開始

○継続審議事項

- ・地域公共交通計画の策定に向け協議
 - 計画の策定により、法定協議会を設置する