

スケジュール表（第2次あま市人権に関する行動計画（仮称）策定）

作業項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
審議会							6/11 ◎ 第1回 審議会 会長、職務代理者の選任 令和2年度事業報告について 今後のスケジュールについて 行動計画の策定に向けて ◎ 諮問													10/〇 ◎ 第2回 審議会 行動計画について 令和3年度進捗状況について							12/〇 ◎ 第3回 審議会 人権漫画、特集号について 行動計画について パブコメについて							2/〇 ◎ 第4回 審議会 パブコメ結果について 行動計画素案について 提言に付いて ◎ 答申			
市民参加 (ワーク ショップ)	広報6月号掲載依頼						募集期間			7/20 1回			8/18 2回			9/8 3回																					
庁内会議 (人権施策 推進本部)		4/28 第1回								7/28 研修			8/〇 第2回								11/〇 第3回						1/26 研修		2/〇 第4回								
コンサル作 業	計画骨子の作成(体系・基本理 念)			事業評価シートの作成			各課ヒアリング			ワークショップ支援及び取りまとめ			人権関係事業の課題分析			計画書案検討(パブリックコメント案)			パブリックコメント			パブコメ回答案作			計画書案最終調整(概要版含む)			印刷製本									