

運営事業者選定スケジュール(令和5年5月公募/令和5年9月契約/令和6年9月供用開始)

年度	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1 検証委員会(運営検討)																																																
1-1 現場確認等	● 確認要領の作成 ●												● 有識者 打合せ ●												● 検証項目確認【第1回】 ● ● 現場確認【第2回】 ●												● 結果報告【第3回】 ●											
1-2 検証結果報告書(仮称)の作成																																																
2 プロポーザル審査委員会(運営事業者選定)																																																
2-1 仕様書作成																																																
2-2 募集要項等資料の作成																																																
2-3 提案書の作成(事業者)																																																
2-4 受託候補者の特定																																																
2-5 契約締結																																																
2-6 プロポーザル審査委員会																																																
3 庁内調整																																																
3-1 教育長・部長	● 検証方法案 ●												● プロポーザル委員 ●												● 選定方針 ● ● 選定基準 ●																							
3-2 教育委員会													● 要綱提出(検証委員会) ●												● 選定方針 ●																							
3-3 指名審査会																																																
3-4 予算要求	● 報償費 ●												● サマレビュー ●												● 報償費(プロポーザル審査委員会) ● ● 債務負担行為(調理委託) ●																							
4 開業準備																																																

【令和5年度:プロポーザル審査委員会】

- ①第1回(4中旬)
 - ・事業者募集資料の説明
 - ・事業者選定に係るスケジュールの説明
 - ・事業者選定基準に係る審議
 - ・事業者選定方法の審議
- ②第2回(5月上旬)
 - ・事業者選定基準に係る審議
 - ・事業者選定方法の審議
- ③第3回(8月下旬)
 - ・提案書に関する意見交換
- ④第4回(9月上旬)
 - ・事業者ヒアリング
- ⑤第5回(9月上旬)※予備日
 - ・参加事業者多数の場合、ヒアリング日を分ける
- ⑥第6回(10月上旬)
 - ・審査公表の審議