

第3次あま市地域福祉計画の策定スケジュール（案）

	時期	内容	備考
令和4年度	9月12日	地域福祉計画推進委員会	
	9月下旬	アンケート校正及び印刷	
	10月7日頃	アンケート発送	7日までに発送
	10月28日	アンケート回答締め切り	
	11月	アンケート集計 団体ヒアリング調査内容検討	
	12月	団体ヒアリング実施	
	1月	アンケート及びヒアリング調査 結果まとめ	
	2月	地域福祉計画推進委員会（予定）	調査結果報告等
	3月	アンケート調査報告書作成	
令和5年度	4月から5月	第3次計画の方向性の検討	関係各課へ依頼
	6月から7月	地域懇談会の実施 第3次計画の骨子作成	
	8月	第3次計画の素案作成	
	9月から 10月	地域福祉計画推進委員会（予定）	地域懇談会の実施報告、計画書素案の提示 等
	11月	第3次計画の計画書案作成	
	12月	地域福祉計画推進委員会（予定）	計画書案の提示、パブリックコメントの実施 等
	1月	パブリックコメントの実施 第3次計画の計画書最終案作成 第3次計画の計画書概要版案作成	
	2月から3月	地域福祉計画推進委員会（予定）	計画書案、計画書概要版案の提示 等

※本策定スケジュールは、令和4年8月30日時点で想定しているものであり、進捗状況等により、予定が変更になる場合があります。