

関係機関・関係者	内容		調整状況
津島警察署	バス停設置可能かどうか調整		地権者交渉の状況により適宜調整
あま市土木課	市道へのバス停設置に関して調整		調整中
海部建設事務所	県道へのバス停設置に関して調整		未調整
蟹江町	蟹江町へのバス停設置に関して調整		調整中
蟹江警察署	バス停設置可能かどうか調整		未調整
JR 蟹江駅	JR 蟹江駅前へのバス停設置に関して調整		調整中
名鉄バス	路線変更に伴う走行時間等の調整		調整中
地権者	新設	北 21 二ツ寺三本松(左回り)	調整中
	新設	北 21 二ツ寺三本松(右回り)	調整済(6月30日)
	新設	南 23 徳実 (左回り、右回り)	未調整
	新設	南 24 JR 蟹江駅 (左回り、右回り)	調整中
	新設	東 12 甚目寺観音前(左回り)	調整済(6月30日)
	新設	東 12 甚目寺観音前(右回り)	調整済(6月30日)
	移設	北 20 二ツ寺鬼田(左回り)	未調整
	移設	南 20 名鉄バス鷹居 (左回り、右回り)	調整中
	移設	南 29 桂親田(左回り)	未調整
	移設	南 29 桂親田(右回り)	未調整
移設	東 13 甚目寺松山(右回り)	調整中	