

想定スケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
会議	地域公共交通会議				1回目 7月26日			2回目		3回目					
	議題				・利用状況 ・あま市巡回バスの運行の見直しについて (ルート、バス停)			・利用状況 ・あま市巡回バスの運行の見直しについて(バス停、運行曜日、バスマップ)			・利用状況 ・あま市巡回バスの運行の見直しについて (合意を得る)				
バス停関係	バス停設置場所検討	位置図 現場写真													
	警察事前調整	バス停設置可能か、走行可能か調整													
	地権者交渉		バス停設置依頼											設置報告	
	蟹江町	バス停設置調整 (土木課・政策推進課・ふるさと振興課)													
	道路管理者調整				バス停設置に関して調整										
	道路使用許可書 (警察)										書類作成 (全バス停分)	提出			
	道路占用許可書 (道路管理者)										書類作成 (全バス停分)	提出			
	バス停作成										バス停作成			納品 設置	
運行関係	運行計画 (作成は運行事業者)									資料提供 運行事業者と調整					
市民	市民説明				市民説明会 (ルート・運行曜日)						周知 (広報・バス停・WEB・SNS)				
マップ	バスマップ作製					バスマップ作製 会議で協議				納品					