

第3次あま市地域福祉計画の策定スケジュール（予定）

| | 時期 | 内容 | 備考 |
|-------|-------------|---|------------------------|
| 令和4年度 | 9月12日 | 地域福祉計画推進委員会 | |
| | 9月下旬 | アンケート校正及び印刷 | |
| | 10月7日 | アンケート発送 | |
| | 10月28日 | アンケート回答締め切り | |
| | 11月 | アンケート集計 団体ヒアリング調査内容検討 | |
| | 12月 | 団体ヒアリング実施 | |
| | 1月 | アンケート及びヒアリング調査 結果まとめ | |
| | 2月 | 地域福祉計画推進委員会 | 調査結果報告等 |
| | 3月 | アンケート調査報告書作成 | |
| 令和5年度 | 4月から5月 | 第3次計画の方向性の検討 | 関係各課へ依頼 |
| | 6月から7月 | 地域懇談会の実施 第3次計画の骨子作成 | |
| | 8月 | 第3次計画の素案作成 | |
| | 9月から 10月 | 地域福祉計画推進委員会（予定） | 地域懇談会の実施報告、計画書素案の提示 等 |
| | 11月 | 第3次計画の計画書案作成 | |
| | 12月 | 地域福祉計画推進委員会（予定） | 計画書案の提示、パブリックコメントの実施 等 |
| | 1月 | パブリックコメントの実施 第3次計画の計画書最終案作成 第3次計画の計画書概要版案作成 | |
| | 2月から3月 | 地域福祉計画推進委員会（予定） | 計画書案、計画書概要版案の提示 等 |

※本策定スケジュールは、令和5年2月15日時点で想定しているものであり、進捗状況等により、予定が変更になる場合があります。