

令和5年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

1/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	人権推進課	人権ふれあいセンター改修工事設計業務	あま市西今宿地内	5月10日	9月20日	建設コンサルタント業務	人権ふれあいセンターの大規模修繕の実施設計業務	指名競争入札	5月上旬
2	保育課	大規模修繕工事設計業務（篠田保育園）	篠田保育園	5月	11月	設計業務	あま市立篠田保育園の大規模修繕工事設計業務	指名競争入札	5月上旬
3	都市計画課	幹線水路積算業務	木田地内	4月下旬	3月中旬	設計業務	幹線水路工事に係る積算	指名競争入札	4月下旬
4	都市計画課	幹線水路改修設計業務	木田地内	5月中旬	3月中旬	設計業務	幹線水路工事に係る設計	指名競争入札	5月中旬
5	土木課	排水基本計画策定業務	下萱津ほか4地区	5月上旬	3月下旬	建設コンサルタント業務	排水基本計画の策定	指名競争入札	5月上旬
6	土木課	道路詳細設計業務	花正地内	6月上旬	12月下旬	設計業務	花正地内詳細設計	指名競争入札	6月上旬
7	土木課	排水路詳細設計業務	栄地内	6月上旬	3月下旬	設計業務	排水路詳細設計業務	指名競争入札	6月上旬
8	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区全体実施設計書作成業務その2（農排）	あま市二ツ寺地内ほか	6月	12月	設計業務	実施設計、測量業務1式	随意契約	5月
9	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区全体実施設計書作成業務その3（集排）	あま市花正地内ほか	6月	12月	設計業務	実施設計、測量業務1式	随意契約	5月
10	商工観光課	七宝焼アートヴィレッジ空調設備更新工事設計業務	七宝焼アートヴィレッジ	4月28日	10月31日	設計業務	七宝焼アートヴィレッジ内空調設備の更新に伴う設計業務	指名競争入札	4月下旬
11	商工観光課	七宝産業会館解体設計業務	七宝産業会館	5月17日	9月29日	設計業務	七宝産業会館解体に伴う設計業務	指名競争入札	5月中旬
12	企業誘致対策課	工業団地周辺道路積算資料作成業務	方領北ノ川及び東七ノ坪地内	4月中旬	3月下旬	建設コンサルタント業務	道路改良工事に係る積算	指名競争入札	4月中旬
13	企業誘致対策課	工業団地周辺道路土地評価業務	方領五反地地内	4月中旬	10月下旬	補償コンサルタント業務	道路整備に係る土地評価	指名競争入札	4月中旬

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

令和5年度 あま市工事に関する測量、調査及び設計発注見通し一覧表（4月1日）

2/2

番号	所管課	業務の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
14	企業誘致対策課	工業団地周辺道路整備工事施工監理業務	方領北ノ川及び東七ノ坪地内	8月上旬	3月下旬	建設コンサルタント業務	道路改良工事に係る施工監理	指名競争入札	7月下旬
15	上水道課	土木工事に伴う配水管布設替工事（金岩工区）設計業務	あま市金岩上屋敷地内	4月下旬	9月下旬	設計業務	支障移転 工事延長L=250m	指名競争入札	4月中旬
16	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務	あま市七宝町遠島、安松及び篠田地内	4月下旬	11月下旬	設計業務	七宝地区 工事延長L=1,160m 美和地区 工事延長L=425m	指名競争入札	4月中旬
17	下水道課	実施設計業務	七宝、甚目寺地内	6月	2月	設計業務	管きょ整備工事関係、支障移設工事関係	指名競争入札	5月中旬
18	下水道課	工事施工管理業務	七宝、美和、甚目寺地内	7月	2月	建設コンサルタント業務	管きょ布設工事、舗装復旧工事に係る施工監理	指名競争入札	6月中旬
19	教育総務課	正則小学校トイレ改修工事設計業務	正則小学校	4月20日	9月15日	設計業務	正則小学校トイレ改修工事実施設計	指名競争入札	4月中旬
20	教育総務課	美和中学校トイレ改修工事設計業務	美和中学校	4月20日	9月15日	設計業務	美和中学校トイレ改修工事実施設計	指名競争入札	4月中旬
21	教育総務課	七宝中学校体育館非構造部材耐震改修工事設計業務	七宝中学校	4月20日	9月15日	設計業務	七宝中学校体育館非構造部材耐震改修工事実施設計	指名競争入札	4月中旬
22	教育総務課	甚目寺西小学校トイレ改修工事監理業務	甚目寺西小学校	4月20日	11月7日	建設コンサルタント業務	甚目寺西小学校トイレ改修工事に係る施工監理業務	随意契約	4月中旬
23	教育総務課	甚目寺南中学校トイレ改修工事監理業務	甚目寺南中学校	4月20日	12月22日	建設コンサルタント業務	甚目寺南中学校トイレ改修工事に係る施工監理業務	随意契約	4月中旬
24	生涯学習課	美和文化会館トイレ改修工事設計業務	あま市美和文化会館	4月20日	10月31日	設計業務	美和文化会館トイレ改修工事に係る実施設計業務	指名競争入札	4月中旬
25	スポーツ課	森グラウンド下水道接続及びトイレ設置工事設計業務	森地内	6月1日	3月20日	設計業務	森グラウンド下水道接続及びトイレ設置工事設計業務	指名競争入札	5月下旬

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。