

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

1/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
1	危機管理課	森地区防火水槽撤去工事	あま市森地内	7月中旬	11月下旬	土木工事	森地区の防火水槽撤去工事	指名競争入札	7月上旬
2	人権推進課	改良住宅玄関扉取替工事	西今宿及び栄地内	8月21日	12月20日	建築工事	玄関扉取替 N=17箇所	指名競争入札	8月下旬
3	障がい福祉課	あま市美和ひまわり作業所空調設備等更新工事	あま市美和ひまわり作業所	5月1日	10月31日	設備工事	機器更新（GHP室外機2基、空調機器14台）、配管設備、ロスナイ換気扇等更新	指名競争入札	4月下旬
4	高齢福祉課	美和総合福祉センターすみれの里非常放送設備及び屋内消火栓ポンプ更新工事	あま市美和総合福祉センターすみれの里	7月1日	1月31日	設備工事	非常放送設備及び屋内消火栓ポンプの更新	指名競争入札	6月下旬
5	子ども福祉課	健康遊具設置工事	新居屋第3ちびっ子広場	4月28日	8月31日	土木工事	日常生活動作の維持のため、軽運動メニューを中心とした健康遊具を児童遊園等に試行的に設置する。	指名競争入札	4月27日
6	保育課	五条保育園屋上防水改修その他工事	あま市立五条保育園	5月	11月	建築工事	五条保育園の外壁塗装、防水塗装、防水修繕、その他施設の長寿命化に必要な修繕工事を行う。	指名競争入札	5月
7	都市計画課	公園施設整備工事	あま市地内	8月上旬	3月上旬	土木工事	公園施設等更新	指名競争入札	8月上旬
8	都市計画課	幹線水路改修工事（その1）	木田地内	8月上旬	3月下旬	土木工事	幹線水路の改修工事	指名競争入札	8月上旬
9	都市計画課	幹線水路改修工事（その2）	木田地内	8月上旬	3月下旬	土木工事	幹線水路の改修工事	指名競争入札	8月上旬
10	都市計画課	調整池設置工事	木田地内	8月上旬	3月下旬	土木工事	調整池の設置工事	指名競争入札	8月上旬
11	都市計画課	集落道路整備工事（5-1）	七宝町沖之島地内	10月下旬	3月中旬	土木工事	地区整備計画に基づく区画道路築造工事	指名競争入札	10月下旬
12	土木課	区画線設置工事	本郷及び坂牧地内	6月	9月	土木工事	区画線設置工事	指名競争入札	5月
13	土木課	舗装維持修繕工事	七宝町川部地内	6月	10月	土木工事	L=430m	指名競争入札	5月

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

2/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
14	土木課	舗装維持修繕工事	七宝町下之森地内	6月	10月	土木工事	L = 290m	指名競争入札	5月
15	土木課	舗装維持修繕工事（道路ストック関連）	篠田地内	6月	10月	土木工事	L = 290m	指名競争入札	5月
16	土木課	舗装維持修繕工事（道路ストック関連）	花長地内	6月	10月	土木工事	L = 190m	指名競争入札	5月
17	土木課	舗装維持修繕工事（道路ストック関連）	二ツ寺地内	7月	11月	土木工事	L = 155m	指名競争入札	6月
18	土木課	舗装維持修繕工事（道路ストック関連）	西今宿地内	7月	11月	土木工事	L = 140m	指名競争入札	6月
19	土木課	側溝新設工事	七宝町下田地内	7月	12月	土木工事	L = 163m	指名競争入札	6月
20	土木課	側溝新設工事	二ツ寺地内	7月	12月	土木工事	L = 135m	指名競争入札	6月
21	土木課	側溝新設工事	新居屋地内	7月	12月	土木工事	L = 37m	指名競争入札	6月
22	土木課	側溝新設工事	西今宿地内	7月	2月	土木工事	L = 50m	指名競争入札	6月
23	土木課	排水路改修工事	甚目寺地内	7月	12月	土木工事	L = 140m	指名競争入札	6月
24	土木課	舗装維持修繕工事	二ツ寺地内	8月	12月	土木工事	L = 120m	指名競争入札	7月
25	土木課	舗装維持修繕工事	丹波地内	8月	12月	土木工事	L = 190m	指名競争入札	7月
26	土木課	交通安全施設整備工事	あま市全域	9月	2月	土木工事	区画線設置工事	指名競争入札	8月

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

3/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
27	土木課	美しい並木道再生事業	東溝口下田線	9月	2月	土木工事	L = 450m	指名競争入札	8月
28	土木課	美しい並木道再生事業	甚目寺坂牧線	9月	2月	土木工事	L = 470m	指名競争入札	8月
29	土木課	美しい並木道再生事業	五条高校線	9月	2月	土木工事	L = 400m	指名競争入札	8月
30	土木課	市道伊福徳実線道路改良工事	七宝町下之森地内	9月	3月	土木工事	道路改良	指名競争入札	8月
31	土木課	舗装維持修繕工事	中萱津地内	10月	2月	土木工事	L = 340m	指名競争入札	9月
32	土木課	側溝新設工事	金岩地内	10月	3月	土木工事	L = 290m	指名競争入札	9月
33	土木課	側溝新設工事	新居屋地内	10月	2月	土木工事	L = 41m	指名競争入札	9月
34	土木課	交通安全施設整備工事	七宝町伊福地内	10月	2月	土木工事	L = 75m	指名競争入札	9月
35	土木課	交通安全施設整備工事	篠田地内	10月	2月	土木工事	L = 155m	指名競争入札	9月
36	土木課	排水路改修工事	中萱津地内	10月	3月	土木工事	L = 100m	指名競争入札	9月
37	土木課	排水路改修工事	西今宿地内	10月	3月	土木工事	L = 25m	指名競争入札	9月
38	土木課	新開排水機場ポンプ更新工事	七宝町遠島地内	10月	3月	設備工事	水中ポンプ150mm 2基整備	指名競争入札	9月
39	土木課	中萱津排水機場ポンプ更新工事	中萱津地内	10月	3月	設備工事	水中ポンプ400mm 1基整備	指名競争入札	9月

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

4/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
40	土木課	小路調整池ポンプ更新工事	小路地内	10月	3月	設備工事	水中ポンプ400mm 1基整備	指名競争入札	9月
41	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区農排1号排水路改修工事	あま市森地内	10月	3月	土木工事	水路改修延長227.7m	指名競争入札	9月
42	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区農排4号排水路改修工事	あま市七宝町伊福地内	10月	3月	土木工事	水路改修延長333.1m	指名競争入札	9月
43	農政課	農村振興総合整備事業あま2期地区集排3号排水路改修工事	あま市丹波地内	10月	3月	土木工事	水路改修延長274.2m	指名競争入札	9月
44	農政課	単独土地改良事業森地区排水施設整備工事	あま市森地内	10月	3月	設備工事	樋門改修1箇所	指名競争入札	9月
45	農政課	単独土地改良事業新居屋地区排水路改修工事	あま市新居屋地内	10月	3月	土木工事	水路改修延長75.0m	指名競争入札	9月
46	農政課	単独土地改良事業森地区排水路改修工事	あま市森地内	10月	3月	土木工事	水路改修延長22.0m	指名競争入札	9月
47	農政課	単独土地改良事業萱津地区排水機場設備改修工事	あま市下萱津地内	10月	3月	設備工事	排水機水位計更新2箇所	指名競争入札	9月
48	商工観光課	七宝焼アートヴィレッジウッドデッキ更新工事	七宝焼アートヴィレッジ	4月28日	1月31日	土木工事	施設内の地面と同じ高さの天然木ウッドデッキ（2か所）を老朽化に伴い、インターロッキングブロック、人工木材へ更新する。	指名競争入札	4月下旬
49	企業誘致対策課	工業団地周辺道路整備工事	方領北ノ川及び東七ノ坪地内	8月上旬	3月下旬	土木工事	道路改良工事 L=350m	一般競争入札	7月下旬
50	上水道課	土木工事に伴う配水管布設替工事（下之森工区）	あま市七宝町下之森及び徳実地内	7月上旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=190m	指名競争入札	6月下旬
51	上水道課	配水管布設替工事（鯉橋工区）水管橋	あま市七宝町鯉橋四丁目地内	7月上旬	2月下旬	土木工事	配水管布設替 φ150、100 工事延長L=16m	指名競争入札	6月下旬
52	上水道課	下水道工事に伴う配水管仮設工事（七宝工区）	あま市七宝町遠島及び安松地内	8月下旬	10月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=2,320m	指名競争入札	8月中旬

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

5/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
53	上水道課	下水道工事に伴う配水管仮設工事（美和工区）	あま市篠田風掛及び北苗田地内	8月下旬	10月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=850m	指名競争入札	8月中旬
54	上水道課	名古屋津島BP配水管布設工事（1工区）	あま市七宝町下田式町六反及び廻間地内	10月上旬	3月下旬	土木工事	配水管布設 φ100 工事延長L=150m	指名競争入札	9月下旬
55	上水道課	名古屋津島BP配水管布設工事（2工区）水管橋	あま市七宝町下田式町六反及び山地内	10月上旬	3月下旬	土木工事	配水管布設 φ100 工事延長L=25m	指名競争入札	9月下旬
56	上水道課	名古屋津島BP配水管布設工事（3工区）	あま市七宝町下田式町六反及び山地内	10月上旬	3月下旬	土木工事	配水管布設 φ100、50 工事延長L=140m	指名競争入札	9月下旬
57	上水道課	名古屋津島BP支障移転工事	あま市七宝町下田式町六反及び山地内	10月上旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=100m	指名競争入札	9月下旬
58	上水道課	土木工事に伴う配水管布設替工事（金岩工区）	あま市金岩上屋敷地内	10月上旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=250m	指名競争入札	9月下旬
59	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（七宝工区）	あま市七宝町遠島及び安松地内	1月中旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=1,160m	指名競争入札	1月上旬
60	上水道課	下水道工事に伴う配水管布設替工事（美和工区）	あま市篠田風掛及び北苗田地内	1月中旬	3月下旬	土木工事	支障移転 工事延長L=425m	指名競争入札	1月上旬
61	下水道課	舗装復旧工事	七宝町安松及び七宝町桂地内	7月	11月	土木工事	舗装面積 936㎡	指名競争入札	6月中旬
62	下水道課	舗装復旧工事	篠田地内	7月	11月	土木工事	舗装面積 2083㎡	指名競争入札	6月中旬
63	下水道課	舗装復旧工事	甚目寺及び森地内	7月	11月	土木工事	舗装面積 5093㎡	指名競争入札	6月中旬
64	下水道課	管きよ布設工事	七宝町安松及び七宝町桂、七宝町遠島、七宝町秋竹地内	7月	2月	土木工事	開削工事 延長1167.4m 推進工事 延長330.4m ※4工区分け予定	指名競争入札	6月中旬
65	下水道課	管きよ布設工事	篠田地内	7月	2月	土木工事	開削工事 延長462.0m	指名競争入札	6月中旬

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和5年度 あま市公共工事発注見通し一覧表（4月1日）

6/6

番号	所管課	工事の名称	場所	期間		種別	概要	契約方法	入札時期
				着手	完了				
66	下水道課	管きょ布設工事	甚目寺及び森地内	7月	2月	土木工事	開削工事 延長2503.2m ※5工区分け予定	指名競争 入札	6月中旬
67	教育総務課	伊福小学校受水槽等取替工事	伊福小学校	4月20日	9月15日	設備工事	受水槽、高架水槽（2基）、給水管の取替	指名競争 入札	4月中旬
68	教育総務課	甚目寺西小学校トイレ改修工事	甚目寺西小学校	4月20日	10月31日	建築工事	児童用トイレ（校舎1階から4階） 職員用トイレ（校舎1階）	指名競争 入札	4月中旬
69	教育総務課	甚目寺南中学校車いす用階段昇 降機設置工事	甚目寺南中学校	4月20日	9月29日	設備工事	3階-4階間に車いす用昇降機を設置	指名競争 入札	4月中旬
70	教育総務課	宝小学校消火管取替工事	宝小学校	4月27日	12月15日	設備工事	消火管の布設替、消火用受水槽の更新、消火ポンプユニットの更新、消火用補給水槽の設置	指名競争 入札	4月下旬
71	教育総務課	秋竹小学校消火管取替工事	秋竹小学校	4月27日	12月15日	設備工事	消火管の布設替、消火用受水槽の更新、消火ポンプユニットの更新、消火用補給水槽の設置	指名競争 入札	4月下旬
72	教育総務課	甚目寺小学校児童ロッカー取替 工事	甚目寺小学校	5月16日	9月15日	建築工事	教室ロッカー（木材）取替（4クラス分）	指名競争 入札	5月中旬
73	教育総務課	甚目寺中学校南館屋上防水工事	甚目寺中学校	5月16日	10月31日	建築工事	屋上面積約 1,000㎡	指名競争 入札	5月中旬
74	教育総務課	甚目寺南中学校トイレ改修工事	甚目寺南中学校	5月25日	12月15日	建築工事	生徒用トイレ（校舎中央1階から4階、校舎東側1階から3階） 職員用トイレ（校舎2階）	一般競争 入札	5月中旬

ここに掲載する内容は、令和5年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。