

関係機関・関係者	内容		調整状況
津島警察署	バス停設置可能かどうか調整		地権者交渉の状況により適宜調整
あま市土木課	市道へのバス停設置に関して調整		調整中
海部建設事務所	県道へのバス停設置に関して調整		調整中
蟹江町	蟹江町へのバス停設置に関して調整		調整中
蟹江警察署	バス停設置可能かどうか調整		調整中
JR 蟹江駅	JR 蟹江駅前へのバス停設置に関して調整		調整済 (10月)
名鉄バス	路線変更に伴う走行時間等の調整		調整中
地権者	新設	北 21 ニツ寺三本松 (左回り)	調整済 (10月)
	新設	北 21 ニツ寺三本松 (右回り)	調整済 (6月)
	新設	南 23 徳実 (左回り、右回り)	調整済 (10月)
	新設	南 24 JR 蟹江駅 (左回り、右回り)	調整中
	新設	東 12 甚目寺観音前 (左回り)	調整済 (6月)
	新設	東 12 甚目寺観音前 (右回り)	調整済 (6月)
	移設	北 20 ニツ寺鬼田 (左回り)	調整済 (10月)
	移設	南 20 名鉄バス鷹居 (左回り、右回り)	調整済 (6月)
	移設	南 29 桂親田 (左回り)	調整済 (9月)
	移設	南 29 桂親田 (右回り)	調整済 (9月)
移設	東 13 甚目寺松山 (右回り)	調整済 (10月)	