

令和5年度 あま市障がい者計画等策定スケジュール

項目	令和5年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年1月	2月	3月
策定業務	指名競争入札・委託契約締結		アンケート案作成	アンケート印刷・送付	・アンケート集計 ・計画骨子案作成		・現状、課題整理、サービス見込量算出 ・計画素案作成	→		計画書・概要版案作成		印刷・製本
策定委員会		委員委嘱		【第1回】 ・委員長選出 ・アンケート調査案提示		【第2回】 ・アンケート調査結果報告 ・計画骨子案提示		【第3回】 ・計画素案提示 ・パブリックコメント実施について			【第4回】 ・パブリックコメント結果提示 ・計画書及び概要版案提示	
調査・聴取				アンケート実施	→ 団体ヒアリング実施					パブリックコメント実施		