

## 七宝焼アートヴィレッジ民間活力導入可能性調査における進捗状況・意見聴取について

### 1. 七宝焼アートヴィレッジ民間活力導入可能性調査について

七宝焼アートヴィレッジについて、施設全体の集客力の増強や賑わいの創出に向け、民間事業者のアイデア、意見などを参考にして、民間活力の導入可能性、今後の方向性を基本構想としてとりまとめることとなりました。

この業務を実施するため、コンサルタント業者である株式会社オオバに委託し実施しております。

### 2. 工程表

	令和6年								令和7年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)計画準備	→										
(2)現状整理	→	→									
(3)施設関係者ヒアリング		→									
(4)課題・前提条件の整理			→	→							
(5)基本方針 ・整備イメージ(案)の検討			→	→							
(6)民間事業者ヒアリング				→	→						
(7)事業スキームの検討						→	→				
(8)まとめ（基本構想）								→	→	→	→
(9)運営委員会（意見聴取）				●				●			●

## 3. 先行事例

- ・天王川公園（津島市）
- ・籠田公園（岡崎市）
- ・みんなの公園（佐賀県江北町）
- ・鞍ヶ池公園（豊田市）
- ・南幌町子ども室内遊戯施設はれっぱ（北海道南幌町）

## 4. 民間事業者ヒアリング

実績などを考慮し下記の7業者についてヒアリング依頼予定

NO	民間事業者	事業実績
1	A 社	県内の Park-PFI の実績あり
2	B 社	県内の指定管理の実績あり
3	C 社	県外の Park-PFI の実績あり
4	D 社	県内の Park-PFI の実績あり
5	E 社	県内の Park-PFI の実績あり
6	F 社	県内の指定管理の実績あり
7	G 社	県外の指定管理の実績あり

## 5. 意見聴取について

アートヴィレッジにおける官民連携の手法として、これから民間事業者へのヒアリングを実施し基本構想を作成するための方針について決めてまいります。

その検討の中での一般市民のご意見として、アートヴィレッジにこういったものがあるといいかなどご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。