

- 第2回策定委員会(10/1)にて計画書(骨子案)提示。
- 第3回策定委員会(11月)にて計画書(素案)、パブリックコメント(案) 提示。
- 12月から1か月を目安に市民を対象としたパブリックコメントを実施。その後、いただいた意見を市公式ウェブサイト等で公表。
- 第4回策定委員会(3月)にて計画書(案)提示。その後、同計画を市公式ウェブサイト等で公表。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国通知（8月初旬）		★							
第9期事業評価	→								
計画書（骨子案）作成		→							
計画書（素案）等作成				→					
パブリックコメント						→ (12月～1月)			
計画書（案）作成					→				
策定委員会	★		★		★				★

(～3/16)